



CITTÀ di FROSINONE

SETTORE AVVOCATURA - COORDINAMENTO LEGALE

Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Al Dirigente del Settore Finanze
Al Sindaco
Al Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Comune c/ Delta Lavori Spa +5 – Giudizio di appello innanzi la Corte di Appello di Roma (RG. 170/2023) – Trasmissione sentenza n. 5475/2025

In riferimento al giudizio di appello in oggetto indicato (proposto dall'Ente avverso la sentenza n. 18116/2022 emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio di primo grado RG. 42/2016), si trasmette per opportuna informativa e per le valutazioni di competenza, la sentenza n. 5475/2025 emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 22/09/2025 e pubblicata in data 30/09/2025, notificata all'Ente dal legale della Compagnia Assicurativa LLOYD'S INSURANCE COMPANY Spa.

Come comunicato dall'Avv. Fantini – difensore dell'Ente nel giudizio di cui trattasi - con mail del 03/10/2025 (che pure si allega), trattasi di sentenza di accoglimento parziale dell'appello cui consegue una forte riduzione degli importi di cui alla condanna di primo grado non essendo stato riconosciuto il risarcimento del danno per andamento anomalo dell'appalto, avendo appunto la sentenza di appello tra l'altro revocato *"la condanna del Comune di Frosinone a pagare alla Delta Lavori S.p.A. la somma di "€ 1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento per il periodo successivo al 24.10.13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18.01.16 al saldo"*.

Si rammenta che con DCC n. 36 del 05/07/2023 il Comune, per effetto della sentenza di primo grado (riformata a seguito di appello da parte del Comune), ha disposto il riconoscimento tra le varie poste:

- di euro 1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno oltre euro 329.895,53 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18.01.2016 al 31.05.2013, per un totale di euro 1.720.629,23 che, per effetto di detta sentenza di appello non devono ritenersi dovuti;
- di euro 40.000,00 oltre oneri ed accessori a titolo di spese di lite per il giudizio di primo grado, da pagare in favore di Delta Lavori, per un totale 58.124,80 che a seguito di detta sentenza di appello sono quantificate relativamente al primo grado in favore di Delta nella misura di euro 27.000,00 a titolo di compensi oltre oneri ed accessori per un totale di euro 39.396,24, in luogo di euro 58.124,80.

Per quanto sopra, in conseguenza di detta sentenza di appello, il Comune parrebbe vantare salvo errori od omissioni un credito nei confronti di Delta Lavori Spa pari ad euro 1.739.357,79.

Si fa altresì presente che, stante il parziale accoglimento del gravame proposto dal Comune, le spese di lite del grado di appello sono poste a carico dell'Ente nella misura di euro:

- euro 24.000,00 per compensi oltre oneri ed accessori, da pagare in favore di Delta Lavori Spa, per un totale di euro 35.018,88;
- euro 7.000,00 per compensi oltre oneri ed accessori, da pagare in favore di AIC Progetti e Seico srl, per un totale di euro 10.213,84 (in solidarietà tra loro);
- euro 3.500,00 per compensi oltre oneri ed accessori, da pagare in favore di Lloyd's Insurance Company SA (con riferimento al rischio assunto con certificato n. A7ERR00808E), per un totale di euro 5.106,92;
- euro 7.000,00 per compensi oltre oneri ed accessori, da pagare in favore di Zurich Insurance PLC, per un totale di euro 10.213,84;
- euro 7.000,00 per compensi oltre oneri ed accessori, da pagare in favore di Lloyd's Insurance Company SA (con riferimento al rischio assunto con certificato n. A7BRK00133E), per un totale di 8.372,00 (iva esclusa, come già richiesto con PEC dell'Avv. Buresti del 03/10/2025 – prot. n. 61178).

Alla luce di quanto sopra, si invita a procedere con sollecitudine all'attivazione della procedura di riconoscimento del debito.

Firmato digitalmente da: Paolo
Tagliaferri
Data: 06/10/2025 16:56:53
Avv. Paolo Tagliaferri
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)